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RESUMEN ANALÍTICO
Para apoyar la priorización de riesgos en proyectos de TI, se ha propuesto una guía que hace uso 
de algunas buenas prácticas propuestas por el PMI –Project Management Institute [16]. La guía 
propuesta contempla una descripción detallada de la forma de aplicar cada técnica para disminuir 
con ello los niveles de subjetividad con los que se realiza el proceso de priorización de riesgos, ya 
que actualmente es muy difícil encontrar en la literatura explicaciones de cómo utilizarlas. Para el 
desarrollo de la guía, en primera instancia se elaboró una revisión de la literatura, la cual permitió 
definir claramente el problema que presenta actualmente la priorización de riesgos en proyectos 
de TI, con lo cual se trabajó un marco conceptual con los procesos involucrados en la priorización 
de riesgos (Proceso de realizar análisis cualitativo y Proceso de realizar análisis cuantitativo). En 
segunda instancia, con base en el marco conceptual, se construyó la guía para la priorización de 
riesgos en proyectos de TI, la cual contiene una descripción de pasos que conlleva a la priorización 
de los mismos; en el desarrollo de la guía se efectuaron cinco experiencias (como parte del método 
científico aplicado) con el fin de verificar su utilidad para priorizar riesgos, y con los resultados y 
sugerencias obtenidas por parte de los participantes se hizo retroalimentación de la misma.  En 
tercera instancia, se desarrolló un prototipo software que permite aplicar cada paso propuesto en la 
guía de manera automática, obteniendo resultados precisos y ordenados.  Finalmente, el prototipo 
software fue sometido a una evaluación de utilidad a través del juicio de expertos, teniendo en 
cuenta criterios de adecuación, precisión y cumplimiento.
PALAbRAS CLAVES: Gestión de proyectos, Priorización de riesgos, Gestión de riesgos, Proyectos de 
tecnologías de información, Guía para la priorización de riesgos en proyectos de TI.
ANALYTICAL SUMMARY
To support risk management in IT projects, it has proposed a guide that allows making use of 
some good practices proposed by PMI – Project Management Institute [16]. The guide proposed 
contemplates a detailed description of way to implement each technique to thereby decrease the 
levels of subjectivity with which is performed the risk prioritization process, as it is currently very 
difficult to find in the literature explanations of how to use them. For the development of the guide, 
in the first instance, made a literature review, which allowed clearly define the problem presented 
currently prioritizing risks in IT projects and developed a conceptual framework with the processes 
involved in prioritizing risks (Process to carry out qualitative analysis and quantitative analysis). In 
the second instance, based on the conceptual framework, was proposed to guide the prioritization of 
risks in IT projects, which contains a description of steps involved to the prioritization of risks, in the 
development of the guide were made five experiences (as part of the scientific method applied) for 
the purpose of verify its usefulness for prioritizing risks, the results and suggestions obtained by the 
participants, was made feedback from it. In the third instance, we developed a software prototype 
that can apply each step proposed in the guide automatically obtaining sorted and precise results. 
Finally, the software prototype was subjected to a utility evaluation through expert judgment, taking 
into account criteria of adequacy, accuracy and compliance.
KEYWORDS: Project Management, Risk Prioritization, Risk Management, Information technology 
projects, A guide to priorization of the risk in information technologies project
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INTRODUCCIÓN.
Actualmente la ejecución de proyectos es muy 
importante, dada la necesidad de integrar un diverso 
conjunto de recursos, personas y tecnologías para 
cumplir uno o más objetivos, permitiendo la evolución 
de los recursos de las tecnologías de información, 
de tal forma que faciliten las actividades laborales o 
personales, disminuyendo su complejidad y tiempo [1].
Existen diferentes tipos de proyectos; entre ellos se 
encuentran los informáticos,  que son “Un sistema 
de cursos de acción simultáneos y/o secuenciales 
que incluye personas, equipamientos de hardware, 
software y comunicaciones, enfocados en obtener 
uno o más resultados deseables sobre un sistema de 
información” [1], los cuales son importantes porque 
permiten la evolución de los recursos de la tecnología 
de la información facilitando las actividades laborales o 
personales, disminuyendo su complejidad y tiempo.
Según estudios realizados acerca del fracaso y éxito de 
proyectos de TI a nivel mundial, se puede observar que 
en 1994 el estudio Chaos Report arrojó que el 16,2% de 
los proyectos son exitosos, el 31,8% de los proyectos 
no son exitosos, y el 52% corresponde a fallas parciales 
referentes a expectativas de tiempo o costo [5]. En 
1995, la encuesta OASIG  sitúa la tasa de éxito entre 
el 20% y 30%; la encuesta KPMG Canadá, realizada en 
1997, encontró que el 61% de los proyectos fracasaron; 
la encuesta conference board de 2001 muestra que el 
40% de los proyectos no cumplen con las expectativas 
de negocio luego de un año de operación [5]; según 
[3]: “En 2009, poco menos del 25% de los proyectos no 
terminan, es decir, son cancelados y todos los esfuerzos 
realizados son dados como pérdida para la empresa (sin 
contar el costo de oportunidad que estas cancelaciones 
pueden suponer). Más del 40% de los proyectos no 
han cumplido plazos, costo o alcance. Sólo el 32% 
de los proyectos terminan dentro de unos márgenes 
razonables de éxito.”
Las estadísticas acerca de fracasos y éxitos de los 
proyectos en Colombia muestran una tendencia similar 
que las internacionales; hay más fracasos que éxitos, 
como se puede constatar en los resultados de las 
encuestas realizadas por ACIS – Asociación Colombiana 
de Ingeniería de Sistemas–, para las Jornadas de 
Gerencia de Proyectos que se realizan anualmente, 
donde todavía se puede apreciar un alto porcentaje de 
proyectos que se retrasan en cronograma y presentan 
sobrecostos [2].
Las mejoras en las tasas de éxito de los proyectos de 
TI, se debe a: el uso de mejores herramientas para 
supervisar y controlar el progreso de los proyectos, 
personas con más conocimientos en buenas prácticas 
de gestión certificadas por el PMI –Project Management 
Institute–, con 371.575 miembros en el mundo, y 621 
miembros en Colombia [7], y mejores prácticas en 
gestión de proyectos, como las propuestas por el PMI 
[19], las cuales ayudan a alcanzar los objetivos en 
tiempo, costo, alcance y calidad.
Aunque existen buenas prácticas entre las que se 
encuentra el área de gestión de riesgos,  según 
resultados del estudio presentado en el libro de Kathy 
Schwalbe [19], se puede apreciar que se debería 
aumentar el esfuerzo dedicado a la gestión de riesgos 
de los proyectos, dado que presenta el más bajo nivel de 
madurez (en comparación con otras industrias y áreas 
de conocimiento, asignándosele una calificación de 2,75, 
en un rango de calificación de 1 – 5), se encontró que 
en el año 2011 el uso del análisis de riesgos se aplicó 
en un 62% de los proyectos [16], demostrando que la 
gestión de riesgos es un elemento que favorece el éxito 
de los mismos.
La importancia de la priorización de los riesgos se hace 
necesaria si se quiere tener un mayor grado de exactitud 
y eficiencia en un proyecto dado. Sin embargo, no existe 
una solución adecuada para que las organizaciones 
apliquen de manera sencilla la priorización de riesgos.
Para realizarla es necesario determinar el impacto y 
probabilidad de ocurrencia para priorizarlos riesgos, y 
así controlar mejor los imprevistos del proyecto [13].
En este trabajo se busca presentar una propuesta que 
apoye la priorización de los mismos en proyectos de 
Tecnologías de Información – TI a través de una guía 
con base en buenas prácticas de gestión de riesgos, 
favoreciendo el desarrollo de otros procesos como la 
monitorización y control de los mismos.
En el presente artículo se evidenciará el proceso seguido 
para la elaboración de la guía para la priorización de 
riesgos en proyectos de TI, el cual en primera instancia, 
presenta un marco conceptual elaborado con el fin 
de conocer el estado actual de tal priorización, y la 
forma en que algunos autores proponen su aplicación 
en los proyectos de TI; en segunda instancia, se 
presenta el diseño metodológico aplicado al desarrollo 
de este trabajo; en tercera instancia, se presenta la 
guía propuesta para la priorización de riesgos de TI; 
seguidamente, se muestra una reseña del prototipo 
software construido para soportar los pasos propuestos 
por la guía; finalmente, se presenta una evaluación de 
utilidad del prototipo, realizada mediante el juicio de 
expertos. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA.
1.1. GESTIÓN DE RIESGOS.
La gestión de riesgos tiene como objetivo es incrementar 
la probabilidad y el impacto de eventos positivos, 
y disminuir la probabilidad y el impacto de eventos 
adversos al proyecto [16].
Algunas de las buenas prácticas de la gestión de 
riesgos propuestas por el PMI –Project Management 
Institute– [16] son: planificar la gestión de riesgos, 
identificar los mismos, realizar análisis cualitativo y 
análisis cuantitativo de riesgos, planificar las respuestas, 
y monitorear y controlar los riesgos [16]. Muchas de 
estas prácticas no son muy ejemplificadas, lo que hace 
que las personas no realicen una correcta gestión de 
riesgos o la omitan completamente. Los procesos 
mencionados anteriormente involucran el uso de 
técnicas y herramientas que permiten priorizar riesgos. 
1.2 PRIORIZACIÓN DE RIESGOS.
1.2.1 Proceso realizar análisis cualitativo de 
riesgos.
El análisis cualitativo de riesgos permite establecer 
prioridades para posteriormente crear el plan de 
respuesta a los riesgos;  es también una base para el 
análisis cuantitativo, y es importante que este análisis 
sea revisado y actualizado durante todo el ciclo de 
vida del proyecto [16]. El análisis cualitativo involucra 
la evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 
que han sido identificados en el proyecto; en este 
caso se le da un valor cualitativo a la probabilidad (por 
ejemplo: baja, media, alta) y al impacto (por ejemplo: 
bajo, medio, alto). Los riesgos negativos que tienen 
probabilidad e impacto más altos son los que pueden 
afectar más gravemente al proyecto, mientras que los 
riesgos positivos aumentan las oportunidades de que 
se presente un evento que beneficie el desarrollo del 
mismo, razón por la cual se les debe diseñar un adecuado 
plan de respuesta [13]. Existen diferentes técnicas tales 
como: la evaluación de probabilidad e impacto de los 
riesgos, matriz de probabilidad e impacto, la evaluación 
de la calidad de los datos sobre los riesgos, y la 
evaluación de la urgencia de los mismos. Es importante 
aclarar que, para realizar el análisis cualitativo, se debe 
tener un registro de los riesgos del proyecto, el cual se 
obtiene en el proceso de identificarlos.
1.2.2 Proceso realizar análisis cuantitativo de 
riesgos.
Este proceso consiste en realizar la estimación numérica 
de los efectos de los riesgos en los objetivos del proyecto, 
y se realiza sobre la priorización efectuada en el proceso 
análisis cualitativo de riesgos.  Permite asignar a los 
riesgos identificados una calificación numérica, o se 
puede utilizar para evaluar el efecto acumulativo de 
todos los riesgos que afectan el proyecto; algunas de las 
técnicas que hacen parte de este proceso son: análisis 
de sensibilidad, análisis de valor monetario esperado, 
modelado y simulación, juicio de expertos y exposición 
al riesgo [16].
1.3  ANTECEDENTES  RELEVANTES.
Entre los trabajos revisados se destacan: 
1)Expressing and communicating uncertainty in relation 
to quantitative risk analysis [6],  en donde se propone 
un método sencillo para clasificar los factores de 
incertidumbre y caracterizarlos adecuadamente usando 
la probabilidad.  
2) “Diseñando un modelo computacional para apoyar el 
uso de un proceso de gestión de riesgos en proyectos 
software” [21], en donde se propone un modelo de 
minería de datos que hace recomendaciones para 
identificar riesgos en proyectos de desarrollo de 
software. 
3) “Sistema para el análisis cuantitativo de los riesgos 
para los proyectosde producción de software” [14], 
que propone el desarrollo de una aplicación capaz de 
automatizar el manejo de los riesgos y complemente los 
procesos de identificación y análisis cuantitativo. 
4) El trabajo “Riesgo e incertidumbre en la gestión de 
proyectos informáticos” [10], que habla del riesgo, 
distinguiendo las causas y consecuencias de los planes 
de contingencia que se pueden tener en cuenta a la hora 
de enfrentar un riesgo, de los procesos que conforman la 
metodología de gestión de riesgos, y muestra finalmente 
un ejemplo de una herramienta llamada PRIAM.
Los anteriores trabajos enmarcan cómo se ha ido 
abordando el tema de análisis cualitativo y cuantitativo 
de riesgos desde diferentes perspectivas y técnicas, y 
por lo tanto constituyen un referente valioso para esta 
investigación. 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO. 
Para la elaboración de este proyecto y el desarrollo de 
cada uno de sus objetivos, se elaboraron cuatro hitos.
•	 Primer Hito, la construcción del marco conceptual 
se utilizó la metodología documental, que permitió 
recolectar información de diferentes tipos, como 
libros, monografías, tesis, artículos, informes, 
revistas y ensayos [17]. Las fases que se siguieron 
en la metodología documental fueron: Recopilación 
del material informativo; Organización y análisis del 
material; Redacción del trabajo.
•	 Segundo Hito, se realizó la propuesta de la guía 
para la priorización de riesgos en proyectos 
de TI,  tomando como punto de partida la 
bibliografía revisada sobre priorización de riesgos, 
características de las guías, y análisis de las técnica 
y pasos que se van a incluir en la propuesta.   La 
guía obtenida, fue sometida a una evaluación por 
expertos en donde se recibió retroalimentación y 
se le hicieron ajustes en pro de mejorar su utilidad 
para la priorización de riesgos de TI.
•	 El tercer Hito, fue el desarrollo del prototipo 
software, se utilizó la metodología ágil de desarrollo 
eXtreme Programming (XP); esta metodología está 
compuesta por las siguientes fases [24]: Exploración 
del proyecto,  Planeación, Iteraciones (en donde 
se cubrieron las actividades de análisis, diseño, 
codificación y pruebas) y la fase de Producción.
•	 En el cuarto hito, se realizó la evaluación de utilidad 
del prototipo que se obtuvo después de culminar 
el tercer hito.  Para realizar la evaluación de 
utilidad se tuvieron en cuenta criterios de precisión, 
adecuación y cumplimiento [9].  En la evaluación se 
contó con la colaboración de cuatro (4) expertos en 
el campo de gestión de riesgos en proyectos de TI. 
3. CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA PROPUESTA 
PARA LA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 
EN PROYECTOS DE TI.
Para la construcción de la guía, en primera instancia 
se realizó un análisis comparativo entre los diferentes 
tipos de guía, con el fin de definir las características 
a contemplar en la guía a proponer.  En segunda 
instancia  se tomó como referencia el método científico 
[18], el cual permitió construir la guía al proporcionar 
los pasos a seguir para presentar la propuesta. Éstos 
fueron: la observación, la formulación de preguntas 
sobre la priorización de riesgos y la forma en que se 
podía apoyar,  dar respuestas a las preguntas a través 
de la propuesta de la guía, y finalmente realizar una 
experiencia que tuvo como finalidad determinar si la 
guía permite la priorización de riesgos en proyectos 
de TI, y obtener retroalimentación por parte de las 
personas que participaron en la experiencia, lo que 
permitió enriquecer y refinar la guía.
3.1 CARACTERÍSTICAS  DE LA GUÍA PROPUESTA.
La guía para la priorización de riesgos de proyectos de TI 
tiene como objetivo apoyar la aplicación de las mejores 
técnicas mencionadas en la literatura de gestión de 
proyectos de TI, tales como libros y textos de gestión 
de riesgos (propuestos por PMI [16], Pressman [15], 
Ian Sommerville [22], Mcconnell [12], Schwalbe [20] y 
Sabino [13] ), y revisiones de artículos.
Mediante un análisis comparativo se indican las 
características que hacen parte de la guía para la 
priorización de riesgos en proyectos de TI, describiendo 
de cada tipo de guía las características que contiene 
(guía metodología, guía didáctica, guía pedagógica y 
guía de aprendizaje), para finalmente tomar las que 
mejor cumplen con los objetivos de la guía propuesta.
En la tabla 1 se seleccionaron las características que 
hacen parte de la guía para la priorización de riesgos en 
proyectos de TI, teniendo en cuenta lo siguiente:
1. La descripción de la guía pedagógica es la que mejor 
puntualiza la manera en que se quiere  mostrar la 
guía para la priorización de riesgos en proyectos 
de TI.
2. Los objetivos de la guía pedagógica y de aprendizaje 
son los que se adaptan de mejor forma al contexto 
que se quiere abordar con la guía para la priorización 
de riesgos. 
3. La aplicación de la guía metodológica es la que 
permite abordar una buena metodología para guiar 
este proceso, dado que la guía para la priorización 
de riesgos en proyectos de TI va encaminada en 
este sentido.
4. Las características de la guía metodológica son las 
que se acoplan al modo en que se quiere presentar 
el contenido de la guía para la priorización de 
riesgos en proyectos de TI, ya que proponen el uso 
de una secuencia imaginaria de eventos. 
5. Las guías metodológica y didáctica brindan los 
instrumentos más adecuados para alcanzar los 
objetivos de la guía propuesta.
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6. La temática de estudio que abordan las guías 
metodológica y pedagógica es la que abarca el 
tema a desarrollar en la guía para la priorización de 
riesgos en proyectos de TI.
7. Se aplica la guía propuesta paso a paso a un caso 
de estudio, en pro de cumplir características de la 
guía de aprendizaje,  seleccionadas para efecto de 
la guía propuesta.
8. Los procesos de aprendizaje presentados en la guía 
didáctica y de aprendizaje son los que permiten 
orientar de una mejor manera el proceso de 
priorización de riesgos en la guía propuesta para 
este trabajo.
TAbLA 1. Comparación de guías.
Características
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Descripción X X
Objetivos X X X
Aplicación X X
Características X X
Instrumentos X X X
Hoja de ruta
Temática de 
estudio X X X
¿Realiza 
evaluación?
Tarea de 
aprendizaje X X
Proceso de 
aprendizaje X X X
3.2 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA 
PROPUESTA.
En primera instancia se revisó y analizó el marco 
conceptual construido, lo cual permitió identificar el 
proceso de priorización de riesgos usado actualmente 
por el PMI [16], y se detectó que no existe e una clara 
explicación de cómo aplicar cada uno de ellos o un 
ejemplo que pueda funcionar como referencia.
En la figura 1, se pueden observar los procesos de 
gestión de riesgos, resaltando en el recuadro los 
procesos relacionados con la priorización de los mismos.
FIGURA 1.  Procesos de gestión de riesgos [16].
Teniendo en cuenta lo observado y estudiado, se 
plantea la pregunta: ¿Cómo apoyar la priorización de 
riesgos en proyectos de TI, de manera sencilla y con 
base en buenas prácticas de gestión de riesgos como las 
presentadas por el PMI [16]?
Para responder la anterior pregunta, se planteó construir 
una guía para la priorización de riesgos en proyectos de 
TI, con base en buenas prácticas propuestas por el PMI 
[16] y en la literatura estudiada. Cabe aclarar que la 
guía no formula técnicas sino que apoya el desarrollo 
de la priorización de riesgos a través de los procesos de 
análisis cualitativo y cuantitativo, exponiendo algunos 
conceptos básicos que ayudan a comprender mejor 
el proceso. La guía presenta la forma de aplicar cada 
técnica mediante pasos descritos detalladamente, con 
explicaciones y un caso de estudio como ejemplo, 
siguiendo un procedimiento riguroso, como lo plantea el 
PMI –Project Management Institute–, el cual menciona 
que se puede establecer un nivel de rigor en la aplicación 
de cada evento.
La figura 2,  muestra todo el proceso seguido por la guía 
para priorizar riesgos en proyectos de TI propuesta e 
identifica  cada uno de los pasos que es explicado en 
la guía y dan el camino a seguir de acuerdo a lo que se 
desee en el momento de usarla.
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FIGURA 2. Proceso propuesto para priorizar riesgos en proyectos de TI.
La guía para la priorización de riesgos en proyectos 
de TI propone una secuencia de pasos que permiten 
apoyar dicha priorización. Algunos de estos pasos, así 
como las técnicas utilizadas en la guía, se recomiendan 
como obligatorios.
TAbLA 2. Pasos y técnicas de la guía para priorizar 
riesgos en proyectos de TI.
Paso / Técnica Obligatorio Opcional
Paso 1: Registro de Riesgos X
Paso 2: Ajuste de parámetros X
Paso 3: Realizar el proceso de 
análisis cualitativo X
Evaluación de la calidad de los 
datos X
Evaluación de probabilidad e 
impacto X
Matriz de probabilidad e impacto X
Evaluación de la urgencia de los 
riesgos X
Paso 3.1: Proceso Realizar el 
análisis cuantitativo X
Asignar valores a la probabilidad 
e impacto X
Exposición al riesgo X
Paso 4: Registro de riesgos 
actualizado X
Paso 5: Elaboración de la lista 
top–ten X
A continuación se presentan cada uno de los pasos que 
componen la guía, describiendo con mayor detalle la 
forma en que se innovaron algunas técnicas.
Paso 1: Registro de riesgos.
En el registro de riesgos se debe anotar una serie 
de campos por cada uno; además de la información 
de cada riesgo, es necesario constatar unos datos 
específicos del proyecto, por ejemplo: total de fases del 
ciclo de vida del mismo, total de requerimientos, y total 
de actividades;  todos estos campos son solicitados a 
través de una plantilla denominada registro de riesgos.
Paso 2: Ajuste de parámetros.
Se establecen las escalas con las cuales se va a trabajar 
en el proceso de priorización de riesgos; por ejemplo, 
para el impacto se tiene la escala: muy alto (5), alto 
(4), moderado (3), bajo (2), y muy bajo (1); y para 
la probabilidad se tiene: muy bajo (<10%), bajo (10 
– 25%), moderado (25 – 50%), alto (50 – 75%), muy 
alto (>75%).
Paso 3: Proceso de realizar análisis cualitativo.
En este paso se priorizan los riesgos haciendo uso de 
valores cualitativos definidos en el anterior paso. 
En este paso entran las siguientes técnicas:
	 Evaluación de calidad de los datos: 
La evaluación de la calidad de los datos se hace con el 
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fin de garantizar que la fuente de los mismos no cuente 
con datos inconsistentes o incompletos. [11]
	 Evaluación de probabilidad e impacto:
Un problema típico en el momento de realizar la 
evaluación de probabilidad e impacto es que no se 
cuenta con una base para realizar la asignación de estos 
valores a cada riesgo; muchas veces se asignan según 
el criterio de la persona que está evaluando los riesgos, 
y puede que se estén pasando por alto algunos puntos 
importantes; por ello se ha propuesto una serie de 
preguntas que tienen en cuenta los objetivos de alcance, 
calidad, costo y tiempo del proyecto, para poder calificar 
de una manera menos subjetiva cada riesgo, debido a 
que, para responder estas preguntas, se debe tener en 
cuenta información relevante sobre el proyecto como: 
número de requisitos, fases en que se desarrolla el 
proyecto, número de objetivos, total en estándares de 
calidad, total de actividades del proyecto; esto, con el fin 
de hacer un cálculo más preciso después de responder 
cada una de las preguntas, según el tipo de objetivo del 
proyecto que se vea afectado si alguno(s) de los riesgos 
se llegara(n) a materializar. 
En la tabla 3, se presenta un ejemplo del formato 
utilizado para una pregunta.
TAbLA 3. Ejemplo del formato utilizado para una 
pregunta en un determinado objetivo.
Objetivo de alcance del Proyecto - Riesgos 
Negativos (Amenazas)
Im
pa
ct
o
N° Pregunta Peso
Opciones de respuesta
R
es
pu
es
ta
Respuesta Peso de la respuesta
13
¿Si el riesgo 
se materializa, 
impide la 
entrega 
satisfactoria 
de alguno 
de los 
entregables?
0,5
Si 2
No 1
Los pesos y valores asignados se han obtenido de la 
revisión de casos desarrollados, de la literatura y de los 
análisis y acuerdos obtenidos por el equipo de trabajo 
de este proyecto. Cabe aclarar que estos valores pueden 
ser sujetos de modificación, según se considere por los 
expertos para una próxima versión de la guía propuesta. 
Para asignar los valores de probabilidad e impacto 
una vez se haya dado respuesta a las preguntas, se 
deben aplicar las siguientes formulas (ver Ecuación 1  y 
Ecuación 2).
ECUACIÓN 1: Cálculo del valor de probabilidad.
ECUACIÓN 2: Cálculo del valor de impacto.
Donde: 
n, es el número total de preguntas en el objetivo
i, es el número de la pregunta.
WR, es el valor asignado a la respuesta de la pregunta.
WP, es el peso de la pregunta.
Cabe la posibilidad de que un riesgo pueda afectar a 
más de un objetivo. En este caso se deberá proceder a 
calcular el promedio entre los resultados obtenidos en 
las fórmulas para probabilidad e impacto por separado.
Al obtener los valores del cálculo de probabilidad e 
impacto, se procede a comparar cada valor de cada 
riesgo con la siguiente información, la cual permite 
establecer la escala recomendada para probabilidad e 
impacto del riesgo. 
TAbLA 4. Escala cualitativa recomendada para 
probabilidad. 
Valor obtenido Probabilidad en escala cualitativa
(< 1.2) Muy bajo
[1.2 – 2.4) Bajo
[2.4 – 3.6) Medio
[3.6 – 4.8) Alto
(>=4.8) Muy alto
(1)
(2)
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TAbLA 5. Escala cualitativa recomendada para el 
impacto.
Valor obtenido Impacto en escala cualitativa
(<1) Muy bajo
[1 - 2) Bajo
[2 - 3) Medio
[3 - 4) Alto
(>4) Muy alto
	Matriz de probabilidad e impacto:
La matriz se construye teniendo en cuenta la evaluación 
de probabilidad e impacto de los riesgos, ubicando los 
diferentes niveles de probabilidad en las filas y los de 
impacto en las columnas. Para la aplicación de esta 
técnica se utilizó la matriz de probabilidad e impacto 
propuesta por el PMI [16]. Como resultado de esta 
técnica se obtendrán dos listas de riesgos priorizadas 
(una para riesgos positivos, y otra para riesgos 
negativos), según el tipo de prioridad del riesgo dado 
por su ubicación en la matriz.
	 Evaluación de urgencia:
Para facilitar el análisis de cada riesgo y la asignación 
de urgencia, se propone un modelo de división en tres 
grupos (inicial, intermedio y final), los cuales estarán 
conformados por las fases del ciclo de vida del proyecto.
Para asignar la urgencia a un riesgo se tienen en cuenta 
tres criterios: el grupo, la probabilidad y el impacto, 
los cuales se deben comparar con una serie de reglas 
propuestas. En la tabla 6, se presenta un ejemplo de las 
reglas para asignar la urgencia a los riesgos.
TAbLA 6. Ejemplo de reglas para asignar urgencia 
grupo intermedio, probabilidad muy alto.
Grupo Probabilidad Impacto Urgencia
In
te
rm
ed
io
Muy alto
Muy alto Corto plazo
Alto Corto plazo
Moderado Mediano plazo
Bajo Mediano plazo
Muy bajo Mediano plazo
Como resultado de esta técnica se obtendrá una lista 
priorizada, según la urgencia de los riesgos.
	 juicio de expertos:
El juicio de expertos se basa en la experiencia que 
tienen las personas que conforman el grupo de expertos 
a los cuales se les da la opción de modificar  valores 
de probabilidad e impacto, para generar nuevamente la 
lista priorizada.
Paso 3.1: Proceso Realizar el análisis cuantitativo.
En este paso priorizan los riesgos con valores numéricos 
y teniendo en cuenta más información, que ayuda 
a clasificar los eventos (tanto oportunidades como 
amenazas) con mayor precisión.  Este paso es opcional 
y está compuesto por las siguientes técnicas:
	 Asignar valores cuantitativos a la probabilidad 
e impacto:
Los valores de probabilidad e impacto asignados a 
los riesgos (positivos y negativos), tienen en cuenta 
las respuestas dadas en las preguntas guiadas de 
probabilidad de los objetivos que afecta el riesgo, 
calculando la frecuencia para cada respuesta, de las 
cuales, si existe más de una pregunta de probabilidad 
para un riesgo, se debe calcular un promedio de las 
frecuencias.
ECUACIÓN 3: Cálculo de la frecuencia para la 
probabilidad.
Donde:
Rta_probabilidad: es el valor en cantidad respondido 
para la pregunta de probabilidad realizada en el ítem 2 
del paso 3.
Valor_total: Corresponde al número total de fases, 
requerimientos, actividades, características, estándares 
o paquetes del proyecto que fueron constatados en el 
registro de riesgos solicitados como pre-requisitos.
Para la asignación del impacto del riesgo, tanto positivo 
como negativo, se debe tener en cuenta la calificación 
cualitativa que se le asignó al riesgo, reemplazando los 
valores de la siguiente manera:
TAbLA 7. Escala cuantitativa recomendada para 
impacto.
Rango del 
valor obtenido
Impacto en escala 
cualitativa
Escala 
cuantitativa
(<1) Muy bajo 1
[1 - 2) Bajo 2
[2 - 3) Moderado 3
[3 - 4) Alto 4
(>4) Muy alto 5
	 juicio de expertos:
En esta parte se puede volver a aplicar juicio de expertos 
para modificar los valores de probabilidad e impacto.
(3)
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	 Exposición al riesgo:
Esta técnica es también conocida como Impacto del 
Riesgo, y se realiza para determinar la exposición o 
impacto que tendría cada uno de los riesgos negativos 
(Amenazas) que se hayan identificado. Para realizar 
esta técnica solo se debe hacer un estimado sobre 
la probabilidad de pérdida (probabilidad de que se 
materialice el riesgo) y la magnitud de la misma (puede 
tomarse de dos maneras: por costos, asignando la 
cantidad de dinero que afectaría al valor total del 
proyecto si el riesgo ocurriera, y en tiempo, asignando 
valores estimados en los que se podría ver afectado el 
proyecto como días, semanas o meses), sin pretender 
que sean exactos pero sí lo más reales posibles, los 
cuales se utilizarán para aplicar la ecuación 4, que nos 
brindará como resultado la exposición al riesgo [12].
ECUACIÓN 4: Cálculo de exposición al riesgo.
                       (4)
Paso 4: Registro de riesgos actualizado.
En este paso se obtiene el registro de riesgos ordenados 
por prioridad, ya sea si sólo se realizó el proceso de 
análisis cualitativo de riesgos o los dos procesos de 
análisis (cualitativo y  cuantitativo). Este registro de 
riesgos será parte del proceso de monitorización de los 
riesgos durante los periodos establecidos.
Paso 5: Elaboración de la lista top-ten.
La lista top–ten es un seguimiento al comportamiento 
de cada riesgo, periodo a periodo, según la posición que 
ocupa en cada nueva lista que se obtiene tras realizar el 
procedimiento de priorización de riesgos.
3.2.1 Experiencias realizadas, una vez fue 
construida la guía.
En este paso se realizó la verificación de la guía para 
la priorización de riesgos de TI propuesta, en pro de 
ratificar que apoya el proceso de priorización de los 
mismos.  Para la aplicación del experimento se adoptó 
un enfoque de investigación cuantitativo que, mediante 
la recolección de datos, permitió probar la hipótesis con 
base en la medición numérica y estadística. [8]
La experimentación permitió obtener retroalimentación 
por parte de las personas que usaron la guía, las cuales 
tienen diferentes perfiles, en pro de obtener diferentes 
visiones sobre la aplicación y utilidad de la guía, y así 
enriquecerla con las sugerencias y opiniones brindadas 
por los participantes.
Para la selección de la muestra se tuvo en cuenta la 
experiencia y conocimiento de las personas en el área 
de gestión de riesgos, agrupándolos en 5 grupos: 
la experiencia 1, 2 y 3, con conocimientos básicos y 
participación en la gestión de proyectos académicos; en 
la experiencia 4, profesionales que laboran en el ámbito 
académico y han adquirido conocimiento en proyectos 
académicos y empresariales; en la experiencia 5, 
profesionales que laboran en el ámbito empresarial y 
su pericia fue adquirida en la dirección y participación 
en proyectos empresariales. Cabe aclarar que todas las 
personas que fueron escogidas ya habían aplicado las 
prácticas y técnicas conocidas para analizar y priorizar 
riesgos, ya sea en proyectos de clase o en proyectos 
empresariales.
El experimento consiste en aplicar la guía a un caso de 
estudio con su debido registro de riesgos, para que éste 
sea priorizado siguiendo cada paso contenido en la guía; 
una vez realizado un paso, se procede a responder una 
serie de preguntas sobre el procedimiento y las técnicas 
que lo constituyen; estas preguntas son de apreciación 
respecto a la utilidad de la guía propuesta para priorizar 
proyectos de TI. Finalmente, con el resultado de 
las diferentes experiencias se  concluyó que  la guía 
realmente apoya la priorización de riesgos en proyectos 
de TI.   
La aplicación de la guía en cada experiencia se ha 
realizado apoyándose en la utilización de las plantillas 
propuestas, idóneas para cada paso.
	 Cuadro resumen de los resultados obtenidos: 
En la tabla 8, se puede apreciar un breve resumen de 
los criterios que se evaluaron de la guía, en la medida 
que los participantes realizaban cada paso y técnica 
de la guía desarrollada. En la columna de calificación 
obtenida se presentan los resultados predominantes en 
la evaluación efectuada por los participantes.
En la tabla 9 se presentan los resultados de la evaluación 
elaborada en términos generales a la guía propuesta, 
una vez que cada participante había desarrollado por 
completo todos los pasos y técnicas planteadas en 
la guía.  En la Columna de calificación obtenida se 
presentan los resultados predominantes en la evaluación 
realizada por los participantes. 
Exposición al riesgo = (Probabilidad) * (Magnitud de pérdida)
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TAbLA 8. Resumen de resultados de la Evaluación de 
cada paso propuesto.
Paso o 
técnica 
evaluada
Criterio de 
evaluación 
Calificación 
obtenida
Paso 1: 
Registro de 
riesgos
Información 
Completa
Completa y 
Pertinente
Utilidad del 
paso
Adecuada e 
Importante
Paso 2: 
Ajuste de 
parámetros
Utilidad del 
paso
Adecuada e 
Importante
Información 
Completa
Completa y 
Pertinente
Parámetros 
Adecuados
Adecuados y 
Pertinentes para 
el proceso
Paso 3: Realizar el proceso de análisis 
cualitativo.
Técnica 1: 
Evaluación 
de la calidad 
de los datos.
Utilidad de la 
técnica
Adecuada e 
Importante
Facilidad para 
la aplicación SÍ
Técnica 2: 
Evaluación 
de 
probabilidad 
e impacto
Utilidad de la 
técnica
Adecuada e 
Importante
Facilidad para 
la aplicación SÍ
Información 
Completa
Completa y 
Pertinente
Disminución de 
Subjetividad SÍ
Técnica 3: 
Matriz de 
probabilidad 
e impacto
Utilidad de la 
técnica
Adecuada e 
Importante
Facilidad para 
la aplicación SÍ
Información 
Completa
Completa y 
Pertinente
Técnica 4:  
Evaluación 
de la 
urgencia de 
los riesgos
Utilidad de la 
técnica
Adecuada e 
Importante
Facilidad para 
la aplicación SÍ
Información 
Completa
Completa y 
Pertinente
Importancia en 
el proceso Alta / Media
Paso 3.1: Realizar el proceso de análisis 
cuantitativo.
Técnica 
1: Asignar 
valores a la 
probabilidad 
e impacto
Utilidad de la 
técnica
Adecuada e 
Importante
Facilidad para 
la aplicación SÍ
Información 
Completa
Completa y 
Pertinente
Técnica 2: 
Exposición al 
riesgo
Utilidad de la 
técnica
Puede ser de 
utilidad
Facilidad para 
la aplicación SÍ / A VECES
Paso 4: 
Registro 
de riesgos 
actualizado
Utilidad de la 
técnica
Adecuada e 
Importante
Facilidad para 
la aplicación SÍ 
Paso 5: 
Elaboración 
de la lista 
top–ten
Importancia en 
el proceso Alta / Media
Facilidad para 
la aplicación SÍ 
TAbLA 9. Resumen de resultados de la Evaluación de 
la guía.
Criterio Evaluado Calificación Obtenida
Utilidad de la guía para 
priorizar riesgos en 
proyectos de TI
ADECUADA
Recomendaría la 
utilización de la guía 
propuesta en la 
priorización de riesgos
SÍ, CON ALGUNOS 
AJUSTES 
Disminución de 
subjetividad a la hora 
de priorizar riesgos en 
proyectos de TI
SÍ, EN UN ALTO GRADO
La guía propuesta es 
un instrumento de 
apoyo para realizar 
priorización de riesgos 
en proyectos de TI
COMPLETAMENTE
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Es de resaltar que se recibieron también sugerencias a 
realizar, tanto a la forma como se presenta la guía, como 
a las plantillas utilizadas para el desarrollo de la misma, 
las cuales fueron analizadas  para refinarla.
3.2.2 Conclusiones de la experimentación.
•	 La guía para priorizar riesgos puede ser utilizada por 
personas con conocimientos básicos u avanzados 
en la priorización de riesgos en proyectos de TI; 
esto se pudo apreciar por la facilidad con que se 
desenvolvieron las personas que participaron en 
las experiencias, quienes contaban con diferentes 
niveles de conocimientos en gestión de riesgos, y 
por sus respuestas y opiniones respecto al uso de 
la guía.
•	 La mayoría de los pasos fueron encontrados por los 
participantes de la experiencia como adecuados, 
apropiados, útiles, claros y completos, lo cual 
se evidencia con los porcentajes obtenidos en 
las preguntas realizadas a cada participante del 
experimento.
•	 La guía propuesta sirve para priorizar riesgos en 
proyectos de TI, comprobando así la hipótesis 
planteada.
4. PROTOTIPO SOFTWARE CONSTRUIDO 
PARA LA PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 
EN PROYECTOS DE TI.
4.1  bREVE DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO.
El prototipo software se desarrolló con el fin de 
sistematizar la guía propuesta, y fue construido con base 
en los pasos propuestos en la guía, permitiendo realizar 
de forma más rápida y precisa cada uno de los pasos 
ya que el usuario no tendría que realizar los cálculos de 
manera manual, asunto que le llevaría mucho tiempo 
y estaría sujeto a errores. El prototipo guía al usuario 
por cada paso de manera secuencial, presentando 
los resultados en forma  organizada. Adicionalmente, 
permite al usuario analizar los riesgos en una siguiente 
etapa de monitorización, presentando al final del análisis 
una comparación entre las posiciones de prioridad 
obtenidas en la etapa anterior y en la etapa actual.
4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN.
El desarrollo del prototipo software se guió por la 
metodología de desarrollo ágil XP; a continuación 
se explican cada una de las fases con algunos de los 
artefactos elaborados en ellas.
4.2.1 Fase de exploración.
En esta fase se elaboraron las historias de usuario a 
grandes rangos, las cuales se tienen en cuenta para la 
primera entrega del prototipo; se hizo un diseño parcial 
de la arquitectura y una familiarización con la tecnología 
y herramientas que se utilizaron para el desarrollo 
del prototipo. Algunas de las estimaciones realizadas 
en esta fase fueron modificadas al ser analizadas 
profundamente en cada una de las iteraciones, debido 
a que en esta fase las estimaciones se elaboraron de 
manera primaria.
4.2.2  Fase de planeación.
En esta fase se realizó una priorización de las historias 
de usuario, lo que determinó el orden en las que estas 
se debían desarrollar; como producto de esta fase se 
obtuvo el plan de iteraciones, en el cual se asocian 
las historias de usuario que serán desarrolladas en la 
iteración 1 y fecha de entrega.
4.2.3 Fase de iteración.
Se decidió hacer una aplicación de escritorio porque 
para realizar la priorización de riesgos no es necesaria 
una comunicación con el exterior, ya que localmente se 
cuenta con todas las funcionalidades necesarias para dar 
un buen resultado; además, la aplicación de escritorio 
es más segura, rápida en su procesamiento, y robusta.
Para la construcción del prototipo software fue necesario 
realizar 4 iteraciones, en las cuales se analizaron las 
historias de usuario a construir, se diseñaron las pruebas 
de aceptación para cada historia de usuario, se diseñó 
el diagrama entidad-relación de la base de datos, se 
elaboraron los diseños de interfaces, se codificaron 
las historias de usuario, y finalmente se aplicaron las 
pruebas a cada módulo desarrollado, con el fin de 
encontrar y corregir errores.
4.2.4 Fase de producción.
Para el desarrollo del prototipo software sólo se 
llegó hasta la fase de producción; en esta fase ya se 
obtuvo el prototipo funcional completo y sin errores. 
A continuación se presentan algunas imágenes del 
prototipo en ejecución,  aplicado a un caso específico, el 
cual sirve como ayuda para la aplicación de la guía y la 
utilización del prototipo. 
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FIGURA 4. Formulario de registro de riesgos.
FIGURA 3. Formulario de registro de la información del proyecto.
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FIGURA 5. Evaluación de probabilidad e impacto.
FIGURA 6. Matriz de probabilidad e impacto.
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FIGURA 7. Lista priorizada de riesgos por urgencia.
5. EVALUACIÓN DE UTILIDAD DEL 
PROTOTIPO SOFTWARE.
5.1 DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE 
UTILIDAD.
Para la evaluación de utilidad del prototipo se realizó 
una adaptación del método científico, el cual permitió 
concluir sobre la utilidad del prototipo para priorizar 
riesgos de proyectos de TI.
Como premisa se planteó: El prototipo software 
desarrollado teniendo en cuenta los pasos propuestas 
en la guía propuesta, es útil para realizar la priorización 
de riesgos en proyectos de TI.
En términos de calidad no existe una definición concreta 
de utilidad, pero la definición de la característica de 
calidad llamada  idoneidad de la funcionalidad dada en la 
ISO 25000 [9] es muy adecuada, habla de “El grado en 
que el producto de software proporciona funciones que 
cumplen las necesidades expresadas o implícitas cuando 
el software se utiliza bajo condiciones específicas”. De 
esa manera, en términos de calidad, la utilidad se puede 
tomar como la idoneidad de la funcionalidad, y para 
evaluarla se pueden definir métricas de evaluación. A 
su vez, la idoneidad de la funcionalidad está dividida 
en: adecuación, precisión y cumplimiento criterios que 
fueron tomados para evaluar la utilidad.
Para realizar una verificación inicial sobre la utilidad 
del prototipo, a priori se ejecutó una experiencia con 
4 expertos, haciendo uso de la técnica Delphi [23]; los 
expertos interactuaron con el prototipo con el fin de 
priorizar riesgos, y contestaron un cuestionario (En el 
apéndice se incluye este cuestionario), el cual no fue 
necesario aplicar de nuevo, debido a que en la primera 
ronda se obtuvo un consenso entre las opiniones de los 
expertos.
5.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE 
UTILIDAD.
En la tabla 10 se presentan los resultados de la 
experimentación.
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TAbLA 10. Resumen resultados evaluación de utilidad.
Criterio % Sí % No
Precisión 83% 17%
Cumplimiento 75% 25%
Adecuación 89% 11%
Resultados 
Utilidad 82% 18%
La evaluación de utilidad permitió determinar que se 
cumplió con las subcategorías de adecuación, precisión 
y cumplimiento, lo que permitió concluir que  prototipo 
software posee la característica de calidad llamada 
‘idoneidad de la funcionalidad’, la cual, para este trabajo, 
se ha tomado como la utilidad del prototipo para priorizar 
riesgos en proyectos de TI.
Cabe aclarar que es necesario ampliar el grupo de 
expertos en pro de  generalizar las conclusiones y 
resultados obtenidos. 
6.   RESULTADOS.
Se ha obtenido un Marco conceptual sobre priorización 
de riesgos en proyectos de TI, que permitió conocer 
el contexto de la gestión de riesgos en referencia a 
la gestión de proyectos de TI, el estado actual de su 
aplicación, diferentes visiones para su aplicación, así 
como la importancia de utilizarla en los proyectos.
 
Se obtuvo la propuesta de una guía para apoyar la 
priorización, la cual fue sometida a una evaluación 
sobre su utilidad, obteniéndose resultados positivos.  Se 
destaca que se siguió un proceso riguroso para proponer 
la guía especificada aquí. 
Se elaboraron las respectivas plantillas que apoyan el 
uso de la guía propuesta; se obtuvo un caso práctico 
que acompaña la guía propuesta. 
Se elaboró un prototipo software que soporta los pasos 
planteados por la guía (descrito en la sección 4).
Se encuentra en proceso de edición y publicación un 
libro sobre esta guía, en donde se podrán obtener 
mayores detalles para la aplicación de la misma. 
7. CONCLUSIONES.
La guía propuesta permite priorizar riesgos en proyectos 
de TI, en diferentes contextos tanto académicos como 
empresariales, dado que en la experiencia participaron 
personas de ambos ámbitos, obteniendo una buena 
retroalimentación y buenos resultados en la realización 
de la experiencia.
La guía propuesta apoya el proceso de priorización de 
riesgos, porque en ella está incluida la forma de aplicar las 
técnicas de los procesos para realizar análisis cualitativo 
y cuantitativo de riesgos, incluyendo ejemplos, plantillas 
y recomendaciones.
Mediante el desarrollo de este trabajo de investigación 
fue posible proveer una herramienta (en papel y en 
software) que permite apoyar la priorización de riesgos 
en proyectos de TI, con base en buenas prácticas de 
gestión de los mismos.
El proceso de investigación desarrollado durante la 
ejecución de este proyecto permitió elaborar un marco 
conceptual que se convierte en un referente importante 
para futuros trabajos en gestión de proyectos de TI, 
lo cual fue crucial para proponer la guía de apoyo a la 
priorización de riesgos en proyectos de TI.
La estructura y características de la guía  propuesta en 
este proyecto, contó con el estudio de los diferentes tipos 
de guías, por lo cual se pudo determinar la estructura 
y características de cada tipo, según se ajustaran más 
a las necesidades de la guía que se buscaba proponer, 
lo que permitió construir una con ejemplos y claras 
explicaciones de la forma de aplicar las diferentes 
técnicas para priorizar riesgos en proyectos de TI.
La elaboración de preguntas para asignar la probabilidad 
e impacto a los riesgos de proyectos de TI permitió 
disminuir un poco la subjetividad de la técnica de 
evaluación de probabilidad e impacto, al no realizar las 
asignaciones de los valores sólo teniendo en cuenta el 
criterio de expertos.
Con base en los pasos propuestos en la guía fue posible 
construir un prototipo software que sistematiza el 
seguimiento de dicchos pasos, disminuyendo el tiempo 
que se emplea normalmente en realizar el análisis y la 
priorización de los riesgos en proyectos de TI.
Tanto la guía propuesta como el prototipo software 
construido se convierten en herramientas valiosas 
al proveer un marco de referencia para realizar los 
procesos de priorización de riesgos, útil tanto para 
personas expertas en el tema como para personas con 
poca experiencia. 
La evaluación de utilidad del prototipo software realizada 
con los 4 expertos permitió determinar que son útiles 
para priorizar los riesgos en proyectos de TI, por lo cual 
se puede concluir que la guía para priorizar riesgos en 
proyectos de TI es útil.
Es de vital importancia continuar investigando y 
desarrollando nuevas herramientas que permitan apoyar 
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procesos de gestión de proyectos de TI, como es el 
caso de la priorización, en pro de favorecer condiciones 
de éxito, prevenir, corregir y mitigar situaciones que 
pudiesen impedir  una correcta ejecución del proyecto.
 
8.  TRAbAjO FUTURO.
Involucrar nuevas propuestas y herramientas que 
apoyen condiciones de ejecución y finalización exitosa 
de proyectos de TI es de vital importancia, teniendo en 
cuenta el auge y los recursos existentes actualmente 
(provenientes tanto del sector público como del privado) 
para apoyar este tipo de trabajos, que van en beneficio 
de las empresas y en pro de hacer frente a los retos 
que implica una economía globalizada y un mercado 
competitivo y cambiante como lo es el actual. 
En la medida que se utilice el prototipo software 
desarrollado, se podrá contar con un banco de datos 
importantes sobre priorización de riesgos en proyectos 
de TI, el cual proveerá información que podrá ser 
manipulada y analizada para generar recomendaciones 
o clasificaciones para la gestión de riesgos de otros 
proyectos; es decir, esta información se podrá utilizar 
para apoyar procesos de toma de decisiones o análisis 
de datos mediante la aplicación de técnicas de minería 
de datos, como por ejemplo, generar sugerencias para 
evaluar la probabilidad e impacto de los riesgos teniendo 
en cuenta las similitudes con los proyectos almacenados.
Agregar más preguntas a la guía, para evaluar la 
probabilidad e impacto de los riesgos, teniendo en 
cuenta las otras áreas de conocimiento tratadas en el 
PMBOK, tales como adquisición, integración, recursos 
humanos, comunicaciones y stakeholders.
Incluir en la guía más técnicas que hagan parte de los 
procesos de análisis cualitativo y cuantitativo de riesgos, 
que ayuden a priorizarlos a partir de diferentes criterios.
Buscar espacios tanto académicos como empresariales, 
en donde, se puedan socializar los resultados aquí 
presentados en pro de dar sostenibilidad y obtener 
retroalimentación para éstos. 
9. APÉNDICE.
En la tabla 11 se presenta el cuestionario aplicado a los 
expertos para la evaluación de la utilidad del  prototipo. 
TAbLA 11. Cuestionario
Tipo No. Pregunta Respuesta
Precisión 1 ¿Le parece precisa la forma en que se ubicaron los riesgos en la matriz de probabilidad e impacto? Sí No
Adecuación 2 ¿El prototipo le permitió priorizar los riesgos? Sí No
Cumplimiento 3 ¿El software obedece a los procesos y técnicas planteados en el PMBOK? Sí No
Adecuación 4 ¿Considera que el tiempo gastado usando el prototipo software para priorizar riesgos es inferior al que normalmente gastaría sin usar la herramienta? Sí No
Adecuación 5 ¿El software es útil para realizar la priorización? Sí No
Precisión 6 ¿Pudo utilizar el prototipo software sin dificultades? Sí No
Adecuación 7 ¿El software disminuye la complejidad que implica hacer análisis de riesgos manualmente? Sí No
Adecuación 9 ¿El software le permitió realizar análisis de riesgos de manera adecuada? Sí No
Precisión 10 ¿Encuentra coherente la priorización arrojada por el software? Sí No
Adecuación 11 ¿Interactuó con el software sin necesidad de revisar la guía? Sí No
Cumplimiento 12 ¿El software obedece a los pasos planteados en la guía? Sí No
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